CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS - MG

VALOR DA OBRA:

R$ 80.379,05

DATA: AGOST0/2022

OBRA: SUBSTITUICAO E REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA
DOS VEREADORES

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, N¢ 1522, BAIRRO
PLANALTO, BRASILANDIA DE MINAS - MG

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

5 Fisico/ - . . . . .
ITEM | FONTE ETAPAS/DESCRICAQ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 3.44% 100,00%
¢ Financeiro R$ 2.767,01 R$ 2.767,01
) COBERTURA Fisico % 96,56% 39,07% 37,30% 23,63%
Financeiro R$ 77.612,04 30.323,02 28.949,29 R$ 18.339,72
TOTAL Fisico % 100,00% 41,17% 36,02% 22,82%
Financeiro R$ 80.379,05] R$33.090,03] R$28.949,29] R$18.339,72
Observacoes:

Lucas Henrique Batista de Souza Pontelo
Eng? Civil - Crea-MG:2204272/D

Emilio Alves Braga

Presidente Camara Municipal de Brasilandia de Minas

BDI=29,89%

CONFORME ACORDAO N22622/13







